Fase 1.- ESTABLACIMIENTO DEL OBJETIVOS.
· Terminar el trabajo de las casa que son las recamaras, partes de la cocina, la sala y el comedor, antes de la fecha limite el dia 1 de Junio.

· Remodelar las mejoras de la casa con un limite No mas de 1,500 dolares.

FASE 2.- FORMULACION DE LA POLITICAS CON LAS QUE SE LOGREN LOS OBJETIVOS.

        -Hacer una lista de todos los materiales que se tienen que ocupar.

               -ambos cuartos colocar closed. $ 4,000
                - poner 2 ventiladores. $ 1,800

                  -poner  2 mosquiteros. $400

                -2 cubeta de pintuta blanca para para toda la casa. $1,800
                -  barra de desayuno. $800
                  - alasena para la cosina. $1,300

                -2 candiles para la sala. $1,800
                -. Colocar luses para una mejor iluminación. $1,500 
       -Darle mantenimiento ala casa: 

            Pintar.

            Inpermiabilisar.

            Colocar mosquiteros.

            Reparar grietas.

            Fumigar.

· Contrataciones de personal para que aregle el trabajo correspondiente, 

· Albañil

· Pintor

· Fumigador

Horario de trabajo

-MES DE NOVIENBRE: CONTRATACION DE CARPINTERO PARA EL TRABAJO DE LOS CLOCED Y LA LASENA

-DISIENBRE: CONTRATACION DE UN ELECTRISISTA PARA QUE PONGA LOS VENTILADORESDES Y LOS FOCOS.

-ENERO: CONTRATACION DE UN ALBAÑIL PARA QUE TAPE LAS GRIETAS.

FEBRERO: CONTRATACION DE UN PINTOR PARA LA CASA, HE INPERMIABILISAR.

MARZO: CONTRATAR UN ESPESIALISTA PARA QUE ACONDICIONE LAS VENTANAS CON LOS MOSQUITEROS.

ABRIL: CONTRATAR DE UN HERRETO PARA QUE PONGA LA BARRA DE LA COSINA.

MAYO: CONTRATAR UN FUMIGADOR.

JUNIO: VER QUE TODOS LOS DETALLES SE AYAN CUNPLIDO EN PERFECTAS CONDICIONES.
HORARO ESPESIFICADO.

· NOVIENBRE:   LUNES, MIERCOLES Y VIERNES DE 10:00am a 2:00pm. 

· DICIENBRE:  MARTES Y JUEVES DE 3:00pm a 5:00pm.

· ENERO:  DE LUNES A JUEVES DE 11:00am a 2:00pm.

· FEBRERO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00am a 1:00pm.

· MARZO: MARTES DE 10:00M A 11:00am.

· ABRIL: DE LUNES A MIERCOLES DE 10:00am a 1:00pm.

· MAYO:  VIERNES DE 3:OOpm a 4:30pm.

· JUNIO: LUNES DE 10:00am a 12:00pm.

Espesificar las medidas de trabajo.

10 d NOV, CONTRATACION DE CARPINTERO, 12 DE NOV, TOMA MEDIDAS DE CLOSED Y LA LASENA, 14 NOV, CONPRA DEL MATERIAL,  Y DEL 15 AL 25 DE NOV FABRICACION DE CLOSED Y LASENA, DEL 27 Y 28 ISTALACION ADECUADA DE CLOSED Y LASENA.

4 DE DICIENBRE CONTRATAR ELECTRISSITA, 6 DE DICIENBRE, COMPRAR MATERIAL  REQUERIDO, 8 Y 9 DE DICIENBRE ISTALACION DE LOS APARATOS, Y 10 DE DICIENBRE BERIFICAR LOS APARATOS.
8 DE ENERO CONTRATACION DE ALBAÑIL, 10 DE ENERO CONPRA DE MATERIAL, DEL 12 AL 16 DE ENERO REALISACION DE LAS ACTIVIDADES, 18 DE ENERO VERIFICAR EL TRABAJO YA TERMINADO.

1 DE FEBRERO CONTRATACION DE PERSONAL, 4 DE FEBRERO CONPRA DE MATERIAL, 7  AL 11 DE FEBRERO PINTAR EL INTERIOR DE LA CASA, 13 DE FEBRERO INPERMIABILISAR Y 15 DE FEBRERO BERIFICACION DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES.

10 DE MARZO CONTRATACION, 12 DE MARZO CONPRA DE MATERIAL,  16 DE MARZO ISTALACION DE LOS MOSQUITEROS EN CADA UNA DE LAS VENTANAS, 18 DE MARZO BERIFICACION DE ISTALACION.

12 DE ABRIL CONTRATACION DE UN ERRERO, 15 DE ABRIL CONPRA DE MATERIAL, DEL 18 AL 21 DE ABRIL REALISACION DEL TRABAJO ,  23 DE ABRIL BERIFICACION DE LA BARRA DE LA COCINA.
EL 7 DE MAYO CONTRATACION DEL FUMIGADOR, 9 DE MAYO CONPRA DEL MATERIAL REQUERIDO, 13 DE MAYO REALISACION DEL TRABAJO, Y 18 DE MAYO BERIFICACION DEL TRABAJO ECHO.

FASE 3.- DESARROLLO DE PLANES A PLAZO INTERMEDIO Y A CORTO PLAZO PARA IMPLEMENTAR LAS POLITICAS.
1.- DAR SUFICIENTE TIEMPO ENTRE UNA ACTIVIDAD Y OTRA PARA GARANTISAR EL TERMINO AL TIEMPO SUFICIENTE PARA CADA UNA DE ELLAS.

2.- CUIDAR CADA UNO DE LOS DETALLES PARA QUE LAS ACTIVIDADES ESTUVIERAN EN PERFECTAS CONDICIONES Y ESTO NO RETRASARAN CADA PROYECTO.

3.-  CONTRATAR PERSONAL RESPONSABLE QUE ENTREGE LOS OBJETOS EN EL TIEMPO REQUERIDO.

4.- ESTAR AL PENDIENTE DE CADA UNO DE ESTOS TRABAJOS, PARA QUE ESTOS SE REALISEN EN LA FECHA ESPESIFICADA.

