TRABAJO DE JUAN MANUEL NAVARRO CAMACHO
PEDRO MARTINEZ. 

FASE  1 ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS.
1  * Tener el trabajo terminado para el 1 de junio.*
2   Limitar los costos de todas las mejoras a 1,500 dólares.

3   Separar los muebles y todos los objetos de la casa para poder hacer los trabajos.
4    *Coordinar las actividades, es decir por categorías, empezando por pisos, carpintería y        pintura.*

5   Establecer un horario para las actividades.

6  * Cerrar la venta de la casa antes de que termine el año en curso.*

FASE 2 FORMULACION DE POLITICAS CON LAS QUE SE LOGREN LOS OBJETIVOS.
1 No rebasar el presupuesto de 1500 dólares.

2 Reparar únicamente Recamaras, cocina, sala y comedor.

3 conseguir 5 presupuestos para tener 5 opciones y elegir una solo.

4 Respetar el tiempo marcado.

5 una vez por semana como mínimo revisar los trabajos.

6 Llevar un control de las actividades.

FASE 3 DESARROLLO DE PLANES A PLAZO INTERMEDIO Y A CORTO PLAZO PARA IMPLEMENTAR LAS POLITICAS.

CORTO PLAZO.

Elegir el presupuesto.

Empezar a trabajar en cuanto antes.
PLAZO INTERMEDIO.

Comprar el material.

Terminar los pisos antes de marzo.

FASE 4 SEÑALAMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DETALLADOS PARA IMPLANTAR CADA PLAN.

Empezar a trabajar con los pisos tomando en cuenta el material que se tiene que comprar y trabajar de lunes a sábado.
Comprar todo el material necesario e ir llevando un control de diseño y decoración para que quede al gusto deseado y en tiempo y forma.
